
 

Prot. n. (vd. segn. XML) 
Cavezzo lì 01/10/2019 

 
 
Ing. Roberto Tassoni - Collaudatore amministrativo 
trasmissione a mezzo p.e.c.: roberto.tassoni@ingpec.eu 
 
 
e.p.c.   
Arch. Iunior Mirko Veronese – Responsabile LL.PP. e Patrimonio  
Comune di Cavezzo  
Trasmissione a mezzo protocollo interno 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle ex scuole elementari da adibirsi a nuova sede municipale – 2° 

Stralcio, edificio situato in Cavezzo (MO) in Piazza Martiri della Libertà 11 – Proroga dei tempi di deposito 

del collaudo tecnico – amministrativo   

 
 

In merito ai lavori di cui all’oggetto, la sottoscritta arch. Antonella Marcantoni in qualità di RUP 

dell’opera – giusta determina n. 107/2018 del 13/03/2018 – visiti i fatti e gli atti di seguito esposti:  

• la comunicazione inviata dall’Ing. Roberto Tassoni in data 30/09/2019, prot. n. 11771/2019 

contente la richiesta di proroga dei tempi di deposito del collaudo tecnico amministrativo;  

•  la comunicazione di fine lavori del 05/04/2019, prot. n. 4432/2019, inviata dalla ditta CAMAR soc. 

coop. e il verbale di fine lavori redatto dal direttore lavori e assunto al prot. n. 4435/2019 del 

05/04/2019; 

• il termine in sei mesi dalla fine lavori, in base all’art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi, per il 

deposito del collaudo tecnico – amministrativo, la cui scadenza è pertanto fissato al 05/10/2019;  

• le diverse richieste di delucidazioni inviate alla ditta CAMAR soc. coop. in merito alla correttezza 

dei documenti forniti, di cui al prot. n. 11488/2019 del 24/09/2019, e le altre comunicazioni di cui 

al prot. n. 6985/2019 del 04/06/2019 e di cui al prot. n. 7451/2019 del 14/06/2019; 

• l’assenza della contabilità finale e dei documenti necessari al collaudo dell’opera;  

 
CONCEDE 

 

mailto:roberto.tassoni@ingpec.eu


 

all’ing. Roberto Tassoni, giusta determina di incarico n. 68/2018, successivamente rettificata dalla 

determina n. 130/2018, la proroga di sei mesi a decorrere dalla data del 05/10/2019, fissata come prima 

scadenza del deposito del collaudo tecnico – amministrativo, portando di fatto la scadenza prossima al 

05/04/2020.  

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO 

 
Arch. Antonella Marcantoni  

 
(firmato digitalmente) 

 
 


